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Commune d’ALZONNE

n° 2023 / 045

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Séance du Conseil Municipal du 12 juin 2023

Le Conseil Municipal de la commune d'Alzonne, légalement convoqué, s'est rassemblé au lieu
ordinaire de ses séances, sous la présidence de Régis BANQUET, Maire.
Présents : 14
BANQUET Régis
MEINIER Céline BONNAFOUS Henri CAHUZAC Carole GILLIS Cyril
DENUC Anne-Marie ENCINAS Nathalie GIEULES Bernard
LEPRETRE Marianne LOGEALS Christelle LOPEZ Jean JEANET Anais

RUMEAU Gérard TISSEYRE Jacques
formant la majorité des membres en exercice.

Absents excusés : 4
VIEU Brigitte FORT Thibault RAMON Jérémie REGRAGUI Leila

Secrétaire de séance : JEANET Anais

Avenants MAPA restauration église

M. le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'un appel d'offres a été lancé pour la
restauration du clocher de I'église Ste Marie.

Avenant n°1 —lot n°2 :

Le présent avenant porte sur les travaux de magonnerie de pierre et de confortations
diverses qui se sont révélés nécessaires apres le piguage complet des grandes quantités
de ciment qui sont néfastes aux batiments historiques. En effet, le ciment attaque la pierre
tendre de notre région et enferme I'humidité qui lui est trés nuisible. Ainsi des manques
de macgonnerie sont apparus a plusieurs endroits :

- Contrefort a gauche du clocher qui a été trés dégradé par la construction d’'un mur
en briques pour fermer un local sanitaire et qui a brisé tous les harpages de ce
soutien de I'élancement du clocher .

- Petite baie dans I'axe de I'entrée du clocher. Elle ne reposait plus que sur cloison
cache miséere et le mur d’allége en pierre qui a disparu. Cet état ne peut perdurer
et sera remplacé par la remise en état de la baie et la réfection d'une allege
étanche. La création d’'un vitrail a également été prévu : cette baie éclaire une
belle salle voutée gothique avec des arcs d'ogive et des culots sculptés.

La jonction entre la face ouest de la nef et le clocher comporte une lacune, source de
nombreuses infiltrations. Ceci n’a pu étre constaté qu'aprés le nettoyage complet de cette
zone, masquée jusqu’alors par le développement d'un figuier florissant dans cet espace.
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Becrsle

De nombreux endroits ou le ciment épais avec une armature métallique a remplacé la
pierre ont été identifiés.

Ces travaux particulierement délicats entrainent une augmentation du marché. Ce
montant est pour ce lot de 25 290,00€ HT soit 30 348,00€ TTC.

Montant initial Montant avenant Nouveau montant
n°1
Montant HT 221 983,00€ 25 290,00€ 247 273,00€
TVA 20% 44 396,60€ 5 058,00€ 49 454,60€
Montant TTC 266 379,60€ 30 348,00€ 296 727,60€

Avenant n°1 —lot n°3:

Les travaux de magonnerie de pierre et de confortations diverses en cours ont mis a jour
les pierres d’encadrement d'une petite baie quoi orne la fagade d’entrée du clocher.

Cette jolie baie éclaire une salle gothique remarquable avec sa vo(te sur arcs d'ogives
reposant sur des culots sculptés. Cette salle peut redevenir la piéce de réception ou de
réunions, de trésor de I'église et Iui redonner vie. Un vitrail original assurera un bel
éclairage de cette salle. Le montant de cette ceuvre est chiffé a 2 416,80€ TTC.

Montant initial Montant avenant Nouveau montant
n°1
Montant HT 9 458,60€ 2 014,00€ 11 472,60€
TVA 20% 1891,72€ 402,80€ 2294 ,52€
Montant TTC 11 350,32€ 2 416,80€ 13 767,12€

Vu I'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret
n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 139 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 sur les marchés publics :

2° Lorsque, sous réserve de la limite fixée au I de I’article 140, des travaux, fournitures ou
services supplémentaires, quel qu’en soit leur montant, sont devenus nécessaires et ne figuraient
pas dans le marché public initial, & la double condition qu’un changement de titulaire :

a) Soit impossible pour des raisons économiques ou techniques tenant notamment a des exigences
d’interchangeabilité ou d’interopérabilité avec les équipements, services ou installations existants
achetés dans le cadre du marché public initial ;

b) Présenterait un inconvénient majeur ou entrainerait une augmentation substantielle des cofts
pour ’acheteur ;

Considérant les travaux rendus nécessaires, et pour I'exécution desquels un changement
de contractant est impossible pour des raisons économiques, et entrainerait une
augmentation substantielle des codts ;
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Consideérant que les prestations qui ont fait I'objet de I'avenant sont de mémes natures et
ont le méme objet que celles du marché initial et ne remettent pas en cause son économie
générale ;

Le Conseil Municipal oui cet exposé et aprés en avoir délibéré :

Par 14 voix pour, 0 voix contre, et 0 abstention

> DECIDE d’autoriser M. le Maire a signer les avenants au marché public de
travaux de restauration de I'église

> AUTORISE M. le Maire a signer les documents nécessaires

Fait et délibéré en séance le jour, mois et an ci-dessus et ont, les membres présents, signé au registre.

La convocation du C.M. et le compte-rendu de la présente délibération ont été affichés conformément aux
Articles L.2221-7 et L.2121-7 du C.G.C.T.

Alzonne, le 12/06/2023
le Maire

Régis BANQUET
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